

Schéma d'accessibilité numérique

Plan d'action 2026

Avril 2026

Année 2026

Le plan d'action et les moyens mobilisés pour la réalisation de la stratégie d'accessibilité numérique la CNIL sont programmés sur une période de trois années (2025-2027).

Le plan d'action annuel décrit les opérations à mettre en œuvre chaque année et les moyens humains et financiers mobilisés au regard des priorités définies dans le schéma d'accessibilité numérique. Il est révisé chaque année et donne lieu à un bilan de mise en œuvre annuel.

Les documents sur l'accessibilité numérique de la CNIL sont publiés à l'adresse suivante : <https://www.cnil.fr/fr/accessibilite>

Programmation de mise en conformité des objets

Catégorie / Objet	Nombre	État de conformité	Programmation 2026
Site internet institutionnel [cnil.fr]	1	Partiellement conforme	Livraison nouvelle version T1 2026
Autres sites internet	2	Non conforme	État des lieux et plan d'action
Sites extranets [PUBLIK front-office et MOOC]	2	Non conforme	Livraison nouvelle version en 2026
Sites intranet [Intranet, ma.cnil.fr, Bibliodoc]	3	Non audité	État des lieux et plan d'action
Applications métier [PRIAM, PUBLIK back-office et eDoc]	3	Non conforme	Livraison nouvelle et changement d'application en 2026

Calendrier des projets du schéma d'accessibilité

Plan d'action	État d'avancement	Programmation 2026
P1. Gouvernance		
Portage de haut niveau <ul style="list-style-type: none"> • Charte accessibilité • Intégration accessibilité dans la gouvernance / COSI • Désignation d'un référent accessibilité 	Déploiement	Déploiement
Inclusion dans la politique de handicap	Conception	Déploiement
Organisation <ul style="list-style-type: none"> • GT • Référents et relais 	Déploiement	Déploiement
P2. Processus		
Formation des créateurs de contenus	Conception	Déploiement
Réduire la production de documents inaccessibles par essence	Déploiement	Déploiement
Repenser les processus <ul style="list-style-type: none"> • Dès la conception • Procédure de validation • Associer les publics cibles • Tests 	Conception	Déploiement
Outils <ul style="list-style-type: none"> • Checklist • Boîte à outil • Tests • Modèles 	Conception	Déploiement
Soutien et bonnes pratiques <ul style="list-style-type: none"> • Ateliers • Cellule interne d'audit • Accompagnement par experts 	Conception	Déploiement
P3. Dette numérique		
Planification annuelle	Conception	Déploiement

Plan d'action	État d'avancement	Programmation 2026
Politique de priorisation	Déploiement	Déploiement
Gestion des stocks	Déploiement	Déploiement
P4. Test-relations usagers		
Test conformité <ul style="list-style-type: none"> Recours extérieurs : partenariats, associations... 	Conception	Déploiement
Relation usagers <ul style="list-style-type: none"> Retours d'usages (enquêtes) Réponses aux usagers 	Conception	Déploiement
P5. Formation		
Formations obligatoires de sensibilisation pour tous	Conception	Déploiement
Formations collectives métiers	Conception	Déploiement
P6. Politique d'achats et marchés publics		
Privilégier les sociétés qui se sont déjà saisies de l'accessibilité	Déploiement	Déploiement
Travail en amont sur l'élaboration des cahiers des charges et définition du besoin	Conception	Déploiement
Préparer des clauses d'accessibilité à intégrer dans les documents contractuels	Conception	Déploiement
P7. Communication – sensibilisation		
Événementiel	Conception	Déploiement
Supports	Conception	Déploiement
Valorisation externe	Conception	Conception
P8 – Partenariats		

Plan d'action	État d'avancement	Programmation 2026
Financement et aides aux projets <ul style="list-style-type: none"> • Intégrer l'accessibilité dans les définitions de projet / budgets • Financements • Audits 	Déploiement	Déploiement
Synergie AAI <ul style="list-style-type: none"> • Benchmark • Etat des lieux • Mutualisation 	Conception	Déploiement

Moyens humains et financiers

Ressources humaines « accessibilité numérique »

Fonction	Mission	Moyens (ETP)
Référent accessibilité	Pilote et coordonne la mise en œuvre du schéma pluriannuel et des plans d'action annuels d'accessibilité numérique	1 ETP dans le cadre de la mission Qualité Performance Risques
Chargée de projet	Apporte un appui et une expertise au référent, coordonne les actions d'accessibilité, sensibilise et accompagne les équipes.	1 CDD dans le cadre de la mission Qualité Performance Risques

Plan de formation

Année	Types d'actions	Publics cibles	Description	Quantité
2026	Sensibilisation	Tous collaborateurs	Sensibilisation à l'accessibilité numérique	Tous collaborateurs
2026	Formation	Créateurs de contenus	L'accessibilité numérique selon votre métier	Tous collaborateurs
2026	Formation	Relais accessibilité	L'accessibilité numérique dans la pratique et vérifier la conformité RGAA	20
2026	Formation	Designers/chefs de projets	Accessibilité numérique et design	10
2026	Formation	Développeurs	Développement web accessible	5
2026	Formation	Référent/auditeur accessibilité	Référent/auditeur accessibilité	5

Crédits accessibilité

Types d'actions	Année	Description	Coût TTC
Amélioration du taux de conformité de cnil.fr	2026	Développements spécifiques accessibilité	24,9 k€
Amélioration du taux de conformité des applications métier	2026	Développements spécifiques accessibilité	66 k€
Mobilisation des autres crédits nécessaires en fonction des besoins	2026		À évaluer par projet
Prestation d'accompagnement des équipes projets (montée en compétences)	2026	Marché interministériel de formation	Selon les formations proposées